


SERVICIO DE SALUD ARAUCO

Dpto. de Inversiones

ARI - 2024

Junio 2023

Servicio de Salud Arauco (SSA)



- **Población Estimada:** 177.323 Habitantes (INE 2022, 8,2% de la población regional).
- **Superficie :** 5.464 Km² (14.7% de la superficie regional).
- **N° de Comunas:** 7 (Arauco, Curanilahue, Los Álamos, Lebu, Cañete, Contulmo y Tirúa).
- **Capital Provincial:** Lebu.
- **Hospital de Mediana Complejidad:** Curanilahue.

ANTEPROYECTO REGIONAL DE INVERSIÓN ARI 2024

Nº	Código	Nombre de la Iniciativa	Etapas	Costo Total M\$	Gasto al 31/12/2023 M\$	Solicitado 2024 M\$	Saldo Prox. Años M\$	Observación
1	30075796	NORMALIZACIÓN HOSPITAL SANTA ISABEL DE LEBU	Ejecución	82.744.716	0	27.581.572	55.163.144	Reevaluación Etapa de Diseño por M\$1.540.283 (M\$220.000).
2	30092591	REPOSICIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIAR LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO.	Ejecución	3.434.756	343.476	1.545.640	1.545.640	Se Perdió RS de Ejecución y se presentará nuevamente por el SSA. (faltaban especialidades). Actualizando presupuesto para presentarlo este año a ejecución contratando las nuevas especialidades que faltaban. Gasto al 31-12-2023 es lo programado.
3	30102470	NORMALIZACIÓN HOSPITAL DE LA CIUDAD DE ARAUCO.	Diseño	950.000	0	950.000	0	31 de julio se terminan los estudios para presentarlo al MINSAL y obtener los certificados de No objeción de los Módulos de estudio.
4	30102736	REPOSICIÓN Y RELOCALIZACIÓN CONSULTORIO GENERAL RURAL DE TUBUL, COMUNA DE ARAUCO.	Diseño	68.853	0	68.853	0	Lo lleva la municipalidad deben resolver observaciones del MDS.
5	30103833	REPOSICION CESFAM ELEUTERIO RAMIREZ CURANILAHUE.	Ejecución	5.705.208	570.520	1.711.564	3.423.124	Falta entrega de certificados de Seremi de Vivienda porque el terreno sería inundable. El diseño lo contrató la Municipalidad. Tiene Diseño terminado y debe postularse a Ejecución. Gasto al 31-12-2023 es lo programado.

ANTEPROYECTO REGIONAL DE INVERSIÓN ARI 2024

Nº	Código	Nombre de la Iniciativa	Etapa	Costo Total M\$	Gasto al 31/12/2023 M\$	Solicitado 2024 M\$	Saldo Prox. Años M\$	Observación
6	30119680	NORMALIZACIÓN UNIDAD DE IMAGENOLOGÍA HOSPITAL CURANILAHUE.	Ejecución	3.524.543	30.150	506.631	2.987.762	Postulado directo a Ejecución. Hoy día está recién para licitar las obras civiles por el SSA. No se publica todavía. La meta es publicarlo en Junio. Gasto 2023 corresponde al Diseño Realizado.
7	30132529	REPOSICIÓN CESFAM DE CARAMPANGUE, COMUNA DE ARAUCO.	Ejecución	4.500.000	0	1.500.000	3.000.000	Diseño terminado. Se presentarán los documentos para obtener el RS de Ejecución RR.FF. Del SSA.
8	30414623	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIAR LEBU SUR.	Ejecución	5.500.000	0	1.833.334	3.666.666	Diseño terminado. Se presentarán los documentos para obtener el RS de Ejecución por el SSA.
9	30486585	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE HEMODIALISIS HOSPITAL CAÑETE	Diseño	55.000	0	55.000	0	No está postulado. Esta en revisión su priorización para presentarlo por el SSA a Diseño.
10	40003584	REPOSICIÓN DE CAMIONETAS PARA SERVICIO DE SALUD ARAUCO.	Ejecución	160.091	0	160.091	0	Se presentarán 5 (3 DSSA, 1 H-Cañete y 1 H-Arauco) camionetas traslado de funcionarios, entrega de tanques de oxígeno, traslado de hemo-componentes (banco de Sangre, plaquetas glóbulos rojos). Se presentarán a comienzo del 2024 vía Anexo 1 (S 29).

ANTEPROYECTO REGIONAL DE INVERSIÓN ARI 2024

Nº	Código	Nombre de la Iniciativa	Etapas	Costo Total M\$	Gasto al 31/12/2023 M\$	Solicitado 2024 M\$	Saldo Prox. Años M\$	Observación
11	40003646	REPOSICIÓN FURGONES TRASLADO DE PASAJEROS PARA LA RED SERVICIO DE SALUD ARAUCO.	Ejecución	162.784	0	162.784	0	Vía Anexo 1 (S 29). Se presentará a comienzos del próximo año 3 furgones : H-chue, H-Cañete y H-Lebu.
12	40037835	CONSTRUCCIÓN CESFAM ARAUCO	Diseño	83.600	0	83.600	0	Con pertinencia Técnica del MINSAL para postulación a Etapa de Diseño 2023.
13	40008925	CONSTRUCCIÓN CESFAM CAÑETE	Diseño	90.423	0	90.423	0	Elaboración Estudio para postularlo a Diseño. Falta Terreno.
14	5000000	REPOSICIÓN AMBULANCIAS.	Ejecución	370.000	0	370.000	0	Vía Anexo 1 (S29), 4 Ambulancias AEB, H-Arauco, H-Cañete, H-Contulmo, H-Chue.
15	5000001	REPOSICIÓN EQUIPO Y EQUIPAMIENTO RED HOSPITALARIA.	Ejecución	2.500.000	0	2.500.000	0	Anexo 1 (S 29) a comienzos del próximo año, pero dependerá de priorización del MINSAL (No está definido todavía qué equipos y equipamiento, según prioridades presentadas por los hospitales). Monto Referencial Estimado.

Costo Total M\$	Gasto al 31/12/2023 M\$	Solicitado 2024 M\$	Saldo Prox. Años M\$
109.849.974	944.146	39.119.492	69.786.336



GRACIAS